

VIPPtathon planning

versie 4 oktober 2022

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Week 42 (17 tm 21 oktober)	Snelcheck 09:00 – 10:00	Issues verhelpen	Issues verhelpen	Issues verhelpen	Uitwisseldag Locatie volgt. Aanvang: 09:00 – Afsluiting: 16:00
Week 43 (24 tm 29 oktober)	Indien nodig: Issues verhelpen	Indien nodig: Issues verhelpen	Indien nodig: Uitwisseldag 2 Aanvang: 09:00 – Afsluiting: 16:00		Afsluiting

Legenda

Projectleiders en
developers

Developers

Digitale bijeenkomst
Actieve ondersteuning

Zelfstandig werken
Normale ondersteuning

Fysieke bijeenkomst
Actieve ondersteuning

Activiteit, tijdsduur, werkvorm, doel en aanwezig

	Week 42			Week 43		
	Snelcheck (17 okt)	Issues verhelpen	Uitwisseldag 1 (21 okt)	Issues verhelpen (indien nodig)	Uitwisseldag 2 (26 okt, indien nodig)	Afsluiting (28 okt)
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Uitleg snelcheck Controle verzamelen BgZ en PDF/A Delen PDF met overzicht succesvol verzamelen BgZ en PDF/A 	<ul style="list-style-type: none"> 3 dagen de tijd om succesvol BgZ en PDF/A te verzamelen 	<ul style="list-style-type: none"> Samen met alle deelnemers wordt er naar de inhoudelijke uitwisseling gekeken. Hoe komen (geanonimiseerde) patiëntgegevens over in een PGO? Belangrijk is dat eind van de uitwisseldagen deze functionele (inhoudelijke) uitwisseling is verbeterd Eerste many2many tests Overzicht creëren van issues Afspreken welke issues opgelost kunnen worden 	<ul style="list-style-type: none"> Issues verhelpen Overzicht verholpen issues en nog bestaande issues Indien mogelijk tests uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Terugkoppeling issue overzicht Uitvoeren aanvullende test 	<ul style="list-style-type: none"> Overzicht succesvolle uitwisseling / issues Evaluatie rondom uitwisseling Vooruitblik; wat dient de komende tijd opgepakt te worden om de uitwisseling nog meer te verbeteren?
Tijdsduur en werkvorm	<ul style="list-style-type: none"> Tijd: 60 minuten Werkvorm: digitaal 	<ul style="list-style-type: none"> Tijd: n.v.t. Werkvorm: zelfstandig 	<ul style="list-style-type: none"> Tijd: 09:00-16:00 Werkvorm: fysiek (locatie volgt) 	<ul style="list-style-type: none"> Tijd: n.v.t. Werkvorm: zelfstandig 	<ul style="list-style-type: none"> Tijd: 09:00-16:00 Werkvorm: digitaal 	<ul style="list-style-type: none"> Tijd: 09:00 - 12:00 Werkvorm: digitaal
Doel	Aan het begin van week 42 vindt de snelcheck plaats waarin wordt gekeken of de BgZ en PDF/A verzameld kunnen worden.	De issues die tijdens de snelcheck naar boven zijn gekomen, worden in de daarop volgende dagen verholpen. Belangrijk dat een deelnemer voor de VIPPtathon kan aantonen dat de snelcheck is behaald. Anders kan de deelnemers niet deelnemen aan de VIPPtathon	Tijdens deze uitwisseldag vinden de eerste many2many tests plaats, hebben de deelnemers de mogelijkheid om snel met elkaar te schakelen en om issues die zich voordoen tijdens het testen op te lossen. Meerwaarde is dat zorgaanbieders (ziekenhuizen, instellingen en klinieken) kunnen aangeven hoe zij bij voorkeur gegevens van patiënten willen laten landen in een PGO.	Aan het begin van week 43 worden de issues verholpen die in week 42 nog niet zijn opgelost. Indien nodig, kan er deze week nogmaals een uitwisseldag plaatsvinden zodat deelnemers snel met elkaar kunnen schakelen en issues kunnen verhelpen. De week wordt afgesloten met een evaluatie/afsluiting. Aan het eind van deze week hebben alle deelnemers succesvol BgZ en PDF/A kunnen verzamelen en zijn alle issues verholpen.		
Aanwezig	<ul style="list-style-type: none"> Developers van de zorgaanbieder Bronstelsysteem leverancier van de zorgaanbieder PGO leverancier DVZA Projectteam VIPPtathon 	<ul style="list-style-type: none"> Developers van de zorgaanbieder Bronstelsysteem leverancier van de zorgaanbieder PGO leverancier DVZA 	<ul style="list-style-type: none"> Developers en projectleiders van de zorgaanbieder Bronstelsysteem leverancier van de zorgaanbieder PGO leverancier DVZA Projectteam VIPPtathon 	<ul style="list-style-type: none"> Developers van de zorgaanbieder Bronstelsysteem leverancier van de zorgaanbieder PGO leverancier DVZA 	<ul style="list-style-type: none"> Developers en projectleiders van de zorgaanbieder Bronstelsysteem leverancier van de zorgaanbieder PGO leverancier DVZA Projectteam VIPPtathon 	<ul style="list-style-type: none"> Developers en projectleiders van de zorgaanbieder Bronstelsysteem leverancier van de zorgaanbieder PGO leverancier DVZA Projectteam VIPPtathon

